

Status Report — SILE

Sistema de Licenciamento Eletrônico · SEDUR / Prefeitura Municipal de Salvador

Milestone	v1.0	Período	09/06/2026 a 23/06/2026
Relatório	23/06/2026	Status geral	AMARELO — execução adiantada; produção depende de liberações da SEDUR

RESUMO EXECUTIVO

13 das 15 fases concluídas (135/138 planos, ~98%): a jornada de licenciamento opera de ponta a ponta com lógica real — fluxo expresso (deferimento/indeferimento automático), motores da LOUOS e de risco, análise técnica humana, auditoria, comunicação e relatórios. O risco material **não é técnico, é de dependência externa:** as integrações (Fase 13) e a base de zoneamento oficial estão bloqueadas aguardando acessos, contratos e credenciais da SEDUR — sem eles não há produção plena, embora a engenharia esteja pronta.

PAINEL DE SAÚDE (RAG)

Dimensão	Status
Escopo	VERDE
Cronograma	VERDE
Qualidade	VERDE
Riscos / Dependências	VERMELHO
Custo	N/D

INDICADORES-CHAVE

Fases concluídas	13 de 15
Planos concluídos	135/138 (~98%)
Requisitos catalogados	151 HUs
Testes automatizados	1.554 + 29 PostGIS
Parâmetros / permissões	97 / 31
Disciplina	TDD + guardião

MARCOS (ÉPICAS)

Bloco	Épicas	Status
Fundação, cadastros e território	EP01-EP04 + Fase 3.1	Concluído
Motores de decisão	EP05, EP06, EP07	Concluído
Jornada de licenciamento	EP08, EP09, EP10, EP11	Concluído
Compliance e gestão	EP12, EP15	Concluído
Inteligência Artificial	EP14	Em andamento (Ondas 0-2)
Login GOV.BR	Fase 3.2	Pronto e desligado
Integrações externas	EP13	Bloqueado

REALIZAÇÕES DO PERÍODO

- EP12 Auditoria/Compliance:** trilha consultável, explicabilidade das decisões e detecção de abuso sem punição automática (LGPD).
- EP15 Relatórios:** dashboard executivo e exportação unificada (CSV/XLSX/PDF).
- EP14 IA** Ondas 0-2 com validação real: config multi-provider, OCR/classificação e resumos/minuta revisável.
- Deploy:** imagem Docker, stack Portainer e ambiente de demonstração.

PRÓXIMOS PASSOS

- Concluir **EP14 Onda 3** (assistentes + similaridade/RAG).
- Executar o **smoke navegável humano** (gate de UI) das Fases 8-11.
- Preparar **demonstração ao cliente** e validar deploy.
- Iniciar **EP13** assim que a SEDUR liberar acessos/credenciais.

RISCOS E BLOQUEIOS PRINCIPAIS

Sev.	Bloqueio	Impacto	Dono	Ação necessária
Alta	Integrações Regin/JUCEB, SEFAZ e homologação	Impede entrada em produção (EP13)	SEDUR	Contrato, credenciais e homologação
Alta	Base GIS oficial (GeoServer SEDUR) barrada pelo firewall da PMS	Zona (Quadro 10) degrada o veredito locacional do core value	SEDUR/NTI	Liberar rede p/ o IP do SILE + confirmar camadas
Méd.	Credenciamento GOV.BR (Login Único)	Login gov.br pronto, porém desligado	SEDUR/SGD	Assinar Termo de Adesão
Méd.	Datasets + DPA/base legal LGPD para IA	Limita calibração e Onda 3 da IA	SEDUR/DPO	Datasets e definições do DPO
Méd.	Planilhas oficiais (Quadros LOUOS, tipos de serviço, requisitos por CNAE)	Roda com dados públicos/seeds; aguarda carga oficial	SEDUR	Entregar planilhas vigentes

Política do projeto: dependência externa indisponível = feature explicitamente bloqueada e registrada, nunca simulada (sem features de fachada).

DECISÕES / AÇÕES DO PATROCINADOR (ESCALONAMENTO)

(1) Liberar acesso de rede ao GeoServer da SEDUR (zona/lote) — destrava o core value pleno. **(2)** Fornecer contrato Regin, credenciais SEFAZ e ambiente de homologação — desbloqueia a Fase 13. **(3)** Definir a migração do legado SAPS e as decisões do DPO (LGPD).

Relatório gerado em 23/06/2026 a partir de .planning/STATE.md, .planning/ROADMAP.md e do histórico de commits. Snapshot pontual — os números evoluem a cada fase.