SUDOESTE
INFORMÁTICA E CONSULTORIA

VIABILIZA – SISTEMA DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

Termo de Abertura do Projeto

Project Charter

Cliente: SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)

Fornecedor: Sudoeste Informática e Consultoria

Salvador, 03/11/2026

CONTROLE DO DOCUMENTO

Projeto	Viabiliza – Sistema de Licenciamento Eletrônico (viabilidade locacional de atividades econômicas)
Documento	Termo de Abertura do Projeto
Código	VIAB-GP-01
Versão	1.0
Data	03/11/2026
Cliente	SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)
Fornecedor	Sudoeste Informática e Consultoria – CNPJ 09.543.618/0001-72
Elaboração	Filipe Falcão – Gerência do projeto, Sudoeste Informática
Situação	Emitido para a SEDUR

HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	03/11/2026	Filipe Falcão	Emissão inicial, consolidada a partir do histórico do projeto (repositório, atas, contagem de PF e registros de entrega)

OBSERVAÇÃO SOBRE O MÉTODO

O projeto foi conduzido de forma ágil, com entregas contínuas e testes automatizados, e não seguiu ao pé da letra um plano preditivo. Este documento registra o que foi de fato praticado e consolidado a partir do repositório, das atas, da contagem de pontos de função e dos registros de entrega. Onde não houve medição (por exemplo, custo por hora), o documento diz isso em vez de estimar a posteriori.

1. FINALIDADE

Este termo formaliza a existência do projeto Viabiliza, registra seu propósito, seus limites e as responsabilidades de quem o conduz. O projeto teve início em **09/06/2026**, com a reunião de requisitos com a SEDUR, e o sistema está em produção desde outubro de 2026. O termo foi consolidado depois do início da execução, a pedido da SEDUR, e descreve a situação que se mantém vigente.

2. JUSTIFICATIVA

A emissão da viabilidade locacional de atividades econômicas em Salvador dependia de análise manual da aplicação da Lei nº 9.148/2016 (LOUOS) e do Decreto nº 32.636/2020 (classificação de risco). O Viabiliza automatiza essa decisão quando a lei permite (fluxo expresso) e apoia o analista nos demais casos, com fundamentação legal e trilha de auditoria em toda decisão.

3. OBJETIVO DO PROJETO

Responder à viabilidade locacional de uma atividade econômica de forma **automática, correta e auditável**, aplicando de fato as regras da LOUOS e a classificação de risco, sem análise humana quando a lei dispensa e com registro da fundamentação.

3.1 Objetivos específicos

- Receber os processos do integrador federal (REDESIM, via JUCEB/REGIN) e do Portal de Serviços da SEDUR.
- Identificar zona, via, lote e restrições do imóvel por georreferenciamento e aplicar os Quadros 7, 10 e 11A.
- Classificar o risco por CNAE e encaminhar ao fluxo expresso ou à análise técnica.
- Emitir a Taxa de Viabilidade Locacional (TVL) em PDF e disponibilizar a consulta à SEFAZ.
- Registrar auditoria completa e entregar indicadores de gestão à SEDUR.

4. ESCOPO PRELIMINAR E ENTREGAS PRINCIPAIS

Entrega	Descrição
Retaguarda da SEDUR	Administração, motores de regras e de risco, fluxo expresso, análise técnica, pendências, comunicação, auditoria e relatórios
Portal do cidadão	Cadastro, consulta prévia, solicitação, renovação, consulta de protocolo e resposta a pendências
APIs de integração	Recebimento do REGIN (`api_integracao/recebe`) e consulta de TVL pela SEFAZ (`api_integracao/tvl`)
Documentação e testes	183 histórias de usuário, contagem de pontos de função, suíte de testes automatizados e documentação técnica

O detalhamento está na Declaração de Escopo (VIAB-GP-02).

5. PREMISSAS

- A SEDUR indica uma usuária-chave com poder de decisão sobre regras de negócio e valida as entregas.
- A Prefeitura fornece o ambiente de hospedagem (OKD), as VPNs e os acessos às bases GIS, SEFAZ e JUCEB.

- As planilhas e quadros oficiais vigentes da LOUOS são fornecidos pela SEDUR.
- As regras de negócio são parametrizáveis: o gestor da SEDUR altera valores sem novo deploy.

6. RESTRIÇÕES

- Stack definida: Laravel 13 (PHP 8.5), Inertia v3, React 19, Tailwind 4, PostgreSQL com PostGIS e Redis.
- Sem funcionalidade de fachada: integração indisponível fica registrada como bloqueada, nunca simulada.
- Qualidade: desenvolvimento orientado a testes; cada critério de aceite vira teste automatizado.
- Publicação no repositório da Prefeitura (SEMIT) exige VPN e passa por homologação antes da produção.
- Idioma: interface, mensagens e documentação em português; código em inglês.

7. RISCOS INICIAIS DE ALTO NÍVEL

- Dependência de terceiros para integrações (REGIN/JUCEB, SEFAZ, GIS municipal, gov.br).
- Regras de negócio ainda a confirmar pela SEDUR (a definir com a SEDUR).
- Tratamento de dados pessoais sob a LGPD.

O registro completo está na Matriz de Riscos (VIAB-GP-07).

8. MARCOS PRINCIPAIS

Data	Marco
09/06/2026	Início do projeto e reunião de requisitos com a SEDUR
09 a 17/06/2026	Núcleo do sistema entregue (identidade, administração, cadastro, território, motores, expresso, análise, comunicação, auditoria, relatórios e IA)
23/06/2026	Primeiro relatório de status e proposta comercial (1.032 PF)
16/07/2026	Reunião com a SEDUR sobre escritório virtual, relatórios e envio para análise
18/08/2026	Reunião com a SEFAZ sobre a consulta de TVL
21/09/2026	Ciclo de correções de homologação
16/10/2026	Recontagem de pontos de função: 1.719 PF
27 e 28/10/2026	Portal de Serviços e Viabiliza em produção

9. PARTES INTERESSADAS

Parte	Papel
SEDUR (Prefeitura de Salvador)	Patrocinadora e cliente; define regras de negócio e aceita as entregas. Usuária-chave: Lisa Sousa Cerqueira Santos
Sudoeste Informática e Consultoria	Fornecedora; desenvolve, implanta e mantém o sistema. Gerência: Filipe Falcão
SEFAZ municipal	Consulta a TVL e informa a inscrição imobiliária; contato técnico: Dayvson Reis
JUCEB / REGIN	Origem dos processos de abertura e alteração de empresas
NTI / infraestrutura da Prefeitura	Hospedagem (OKD), repositório SEMIT, VPN e redes

Parte	Papel
Cidadãos, empresários e contadores	Usuários do portal
Analistas e gestores da SEDUR	Usuários da retaguarda

10. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

A base de dimensionamento é a contagem de pontos de função: **1.719 PF** (recontagem de 16/10/2026). O valor contratual e o plano de custos estão no documento VIAB-GP-06.

11. CRITÉRIOS DE SUCESSO

- Sistema em produção, operado pela SEDUR, com decisões automáticas fundamentadas e auditáveis.
- Processos recebidos do REGIN e do Portal de Serviços tratados sem retrabalho manual de cadastro.
- TVL consultável pela SEFAZ e emitida em PDF com verificação de autenticidade.
- Pendências de negócio registradas e tratadas por ordem de prioridade acordada com a SEDUR.

12. AUTORIDADE DO GERENTE DO PROJETO

O gerente do projeto decide a organização do trabalho, a ordem de execução do backlog, a estratégia técnica e as publicações de versões. Mudanças de regra de negócio, de escopo e de valor dependem de aprovação da SEDUR, conforme o controle de mudanças do Plano de Gerenciamento (VIAB-GP-04).

13. APROVAÇÃO

Representante	Nome / cargo	Assinatura e data
SEDUR (patrocinador)		
SEDUR (usuária-chave)	Lisa Sousa Cerqueira Santos	
Sudoeste Informática (gerente do projeto)	Filipe Falcão	