SUDOESTE
INFORMÁTICA E CONSULTORIA

VIABILIZA – SISTEMA DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS)

Decomposição das entregas do projeto

Cliente: SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)

Fornecedor: Sudoeste Informática e Consultoria

Salvador, 03/11/2026

CONTROLE DO DOCUMENTO

Projeto	Viabiliza – Sistema de Licenciamento Eletrônico (viabilidade locacional de atividades econômicas)
Documento	Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS)
Código	VIAB-GP-03
Versão	1.0
Data	03/11/2026
Cliente	SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)
Fornecedor	Sudoeste Informática e Consultoria – CNPJ 09.543.618/0001-72
Elaboração	Filipe Falcão – Gerência do projeto, Sudoeste Informática
Situação	Emitido para a SEDUR

HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	03/11/2026	Filipe Falcão	Emissão inicial, consolidada a partir do histórico do projeto (repositório, atas, contagem de PF e registros de entrega)

OBSERVAÇÃO SOBRE O MÉTODO

O projeto foi conduzido de forma ágil, com entregas contínuas e testes automatizados, e não seguiu ao pé da letra um plano preditivo. Este documento registra o que foi de fato praticado e consolidado a partir do repositório, das atas, da contagem de pontos de função e dos registros de entrega. Onde não houve medição (por exemplo, custo por hora), o documento diz isso em vez de estimar a posteriori.

1. CRITÉRIO DE DECOMPOSIÇÃO

A EAP é organizada por entrega: primeiro os pacotes de produto (retaguarda e portal), em seguida os pacotes de integração, qualidade, implantação e gerenciamento. Os pacotes de produto correspondem aos blocos de HUs da Declaração de Escopo (VIAB-GP-02).

2. ESTRUTURA ANALÍTICA

Cód.	Pacote de trabalho	HUs	Resultado
1 RETAGUARDA DA SEDUR			
1.1	Acesso e usuários da gestão	HU.001–007	Autenticação, recuperação de senha, solicitação de acesso, usuários, perfis e setores
1.2	Parâmetros, textos e configurações	HU.008–018	Parâmetros, feriados, valores TLL, termos legais, textos decisórios, minutas, APIs, e-mail e provedores de IA
1.3	Cadastros de domínio	HU.019–022	Tipos de imóvel e de serviço, requisitos documentais e anexos de escritório virtual
1.4	Território e regras da LOUOS	HU.023–033	Zonas, vias, camadas, Quadros 7, 10 e 11A, condicionantes, versionamento e simulação de impacto
1.5	CNAEs e classificação de risco	HU.034–037	CNAEs, classificação de risco, gatilhos e atualização
1.6	Georreferenciamento	HU.038–045	Geocodificação, mapa, zona, via, lote, bairro, restrições e validação da localização
1.7	Motor de enquadramento LOUOS	HU.046–052	Quadros 7, 10 e 11A, condicionantes, restrições especiais, consolidação e fundamentação legal
1.8	Motor de risco	HU.053–060	Classificação por CNAE, regras de baixo, médio e alto risco, exceções, pré-análise e elegibilidade ao expresso
1.9	Fluxo expresso e contingência	HU.061–068	Deferimento e indeferimento automáticos, resultado, notificação, auditoria, prazo BAP, contingência e atendimento presencial
1.10	Análise técnica	HU.069–086	Fila com SLA, distribuição, ficha, histórico decisório, vistoria, parecer, deferimento, indeferimento, TVL em PDF e reprocessamento
1.11	Pendências	HU.087–089	Solicitar e notificar pendência, reabrir análise
1.12	Comunicação	HU.090–094	Vencimentos, escalonamento por SLA, e-mail, WhatsApp e histórico de comunicações
1.13	Auditoria e compliance	HU.095–103	Logs de decisão, trilha, exportação, LGPD, abuso e fraude, log de integrações, auditoria preditiva
1.14	Relatórios e indicadores	HU.118–139	Painéis, indicadores, taxas, produtividade, sala de controle, SLA, benchmark e relatórios operacionais
1.15	Evoluções pós-homologação	HU.182–183	Zona pela centralidade linear e maior porção; fichas por analista e histórico de tramitação
2 PORTAL DO CIDADÃO			
2.1	Portal: acesso e cadastro do cidadão	HU.140–149	Cadastro, e-mail, autenticação pelo Portal de Serviços, senha, perfil, termo LGPD, histórico, procuração e painel
2.2	Portal: empresas	HU.150–156	Consulta de CNPJ, cadastro e atualização de empresa, CNAEs principal e secundários, vínculos
2.3	Portal: consulta prévia	HU.157–163	Consulta por endereço, inscrição e CNAE, simulações e histórico de consultas
2.4	Portal: solicitação de viabilidade	HU.164–181	Wizard de solicitação, anexos, protocolo, renovação, consulta de protocolo, pendências, resultado e notificações
3 INTEGRAÇÕES			

Cód.	Pacote de trabalho	HUs	Resultado
3.1	REGIN / JUCEB	HU.104–106	API de recebimento, envelope da JUCEB, importação REDESIM e proteção do endpoint
3.2	SEFAZ municipal	HU.109, 110	Consulta de TVL com autenticação, inscrição imobiliária e vínculo do protocolo BAP
3.3	GIS municipal e Cadastro Imobiliário	HU.107, 108	GeoServer/SEMAP, ponto da inscrição validado contra o eixo da via
3.4	Portal de Serviços da SEDUR	HU.142	Entrada autenticada pelo SSO da Prefeitura
3.5	Inteligência artificial	HU.111–117	OCR, classificação, resumo e sugestão de parecer; contorno do lote por IA
4 QUALIDADE E DOCUMENTAÇÃO			
4.1	Testes automatizados	–	Suíte PHPUnit (unitários e de funcionalidade), inclusive o grupo PostGIS
4.2	Homologação com a SEDUR	–	Roteiro de homologação, evidências e ciclos de correção
4.3	Contagem de pontos de função	–	Contagem e recontagem IFPUG, memória de cálculo e rastreabilidade
4.4	Documentação técnica	–	Arquitetura, deploy, APIs (OpenAPI) e catálogo de HUs
5 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO			
5.1	Ambientes	–	Desenvolvimento, homologação (viabiliza-hml) e produção na OKD da Prefeitura
5.2	Publicação	–	Versões publicadas no repositório SEMIT (homologa e main) com tag
5.3	Operação assistida	–	Correções e ajustes pedidos pela SEDUR após a entrada em produção
6 GERENCIAMENTO DO PROJETO			
6.1	Termo de abertura e escopo	–	VIAB-GP-01 e VIAB-GP-02
6.2	Planos e controles	–	Plano de gerenciamento, cronograma, orçamento, riscos, comunicação, RACI e status
6.3	Reuniões e atas	–	Reuniões com SEDUR e SEFAZ, atas e transcrições em `docs/reunioes`

3. DICIONÁRIO RESUMIDO DOS PACOTES

Pacote	Responsável	Critério de conclusão
1 Retaguarda	Equipe de desenvolvimento Sudoeste	HUs do bloco com critérios de aceite cobertos por teste e validadas em homologação
2 Portal	Equipe de desenvolvimento Sudoeste	Fluxo de ponta a ponta em homologação, sem dado simulado
3 Integrações	Gerência do projeto e áreas da Prefeitura	Chamada real validada contra o ambiente do parceiro, com evidência registrada
4 Qualidade	Gerência do projeto	Suíte executada, roteiro de homologação aceito pela SEDUR e contagem conciliada
5 Implantação	Gerência do projeto e NTI	Versão publicada, no ar e conferida pelo usuário
6 Gerenciamento	Gerência do projeto	Documentos emitidos e aprovados