SUDOESTE
INFORMÁTICA E CONSULTORIA

VIABILIZA – SISTEMA DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

Plano de Gerenciamento do Projeto

Como o projeto é conduzido, controlado e encerrado

Cliente: SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)

Fornecedor: Sudoeste Informática e Consultoria

Salvador, 03/11/2026

CONTROLE DO DOCUMENTO

Projeto	Viabiliza – Sistema de Licenciamento Eletrônico (viabilidade locacional de atividades econômicas)
Documento	Plano de Gerenciamento do Projeto
Código	VIAB-GP-04
Versão	1.0
Data	03/11/2026
Cliente	SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)
Fornecedor	Sudoeste Informática e Consultoria – CNPJ 09.543.618/0001-72
Elaboração	Filipe Falcão – Gerência do projeto, Sudoeste Informática
Situação	Emitido para a SEDUR

HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	03/11/2026	Filipe Falcão	Emissão inicial, consolidada a partir do histórico do projeto (repositório, atas, contagem de PF e registros de entrega)

OBSERVAÇÃO SOBRE O MÉTODO

O projeto foi conduzido de forma ágil, com entregas contínuas e testes automatizados, e não seguiu ao pé da letra um plano preditivo. Este documento registra o que foi de fato praticado e consolidado a partir do repositório, das atas, da contagem de pontos de função e dos registros de entrega. Onde não houve medição (por exemplo, custo por hora), o documento diz isso em vez de estimar a posteriori.

1. ABORDAGEM GERAL

O projeto segue um ciclo ágil e incremental. O trabalho é dividido em fases do roadmap e em pedidos da SEDUR, cada um com especificação, testes escritos antes do código, revisão e publicação em homologação antes da produção. Não há plano preditivo detalhado; o planejamento é mantido no roadmap, no backlog e nas atas.

Área	Como é tratada	Documento
Escopo	HUs com critérios de aceite; mudanças viram HU nova ou alteração de HU	VIAB-GP-02, VIAB-GP-11
Cronograma	Fases do roadmap e marcos com data; pedidos da SEDUR entram por prioridade	VIAB-GP-05
Custos	Dimensionamento e controle por pontos de função	VIAB-GP-06
Qualidade	Desenvolvimento orientado a testes, revisão, homologação	Seção 4 deste plano
Riscos	Registro vivo, revisado a cada ciclo	VIAB-GP-07
Comunicação	Reuniões, ofícios, atas e relatório de status	VIAB-GP-08
Recursos e papéis	Matriz RACI	VIAB-GP-09
Aquisições	Sem aquisição relevante; software livre e serviços da Prefeitura	Seção 8

2. GERENCIAMENTO DO ESCOPO

- A fonte da verdade são as HUs em `docs/requisitos/hus` (183 HUs). Cada uma traz objetivo, fluxos, regras de negócio, critérios de aceite, campos, permissões, exceções e auditoria.
- Mudanças são pedidas pela SEDUR em reunião, ofício ou mensagem. O gerente do projeto registra, dimensiona em PF e define a ordem com a SEDUR.
- Mudança de regra de negócio exige confirmação da SEDUR. O que não foi definido não é inventado: fica registrado como pendência a definir com a SEDUR.

3. GERENCIAMENTO DO CRONOGRAMA

- O planejamento inicial foi o roadmap em 15 fases (mais 3.1 e 3.2), com execução de 09 a 17/06/2026.
- Depois da entrada em produção, o ritmo é determinado pelos pedidos da SEDUR e pelas dependências de terceiros.
- Prazos de contrato contam da assinatura e da ordem de serviço, conforme a proposta comercial.

4. GERENCIAMENTO DE CUSTOS

O custo é controlado pelo tamanho funcional (IFPUG CPM 4.3.1). Cada pedido evolutivo é dimensionado em PF e lançado na planilha de contagem. O acompanhamento de horas não é feito; por isso não se reporta desvio de custo por hora.

5. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

- **Testes primeiro:** o teste que descreve o critério de aceite é escrito antes do código. A suíte tem 664 arquivos de teste e 4.229 métodos, com grupo específico para PostGIS (porta 5444).

- **Padrão de código:** Laravel Pint em todo PHP alterado; convenções do repositório descritas em `AGENTS.md`.
- **Sem fachada:** funcionalidade só é dada como pronta quando executa a lógica real de ponta a ponta. Fakes só existem nos testes.
- **Guardião de entrega:** cada fase só fecha com verificação de evidências recentes.
- **Homologação:** a SEDUR valida pelo roteiro de homologação; falhas viram cartões de correção.
- **Integração real:** integração externa só se conclui depois de chamada real contra o ambiente de homologação do parceiro.

6. GERENCIAMENTO DE RISCOS

Os riscos ficam na Matriz de Riscos (VIAB-GP-07), revisada a cada ciclo de entrega. Riscos de dependência externa são levados à SEDUR com o pedido concreto (acesso, credencial, definição) e a data em que ficou pendente.

7. GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES E PARTES INTERESSADAS

Ver Plano de Comunicação (VIAB-GP-08) e Matriz RACI (VIAB-GP-09). A usuária-chave da SEDUR é o ponto único para decisões de negócio.

8. GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO, AMBIENTES E PUBLICAÇÃO

Item	Prática
Controle de versão	Git; histórico de mais de 1.700 commits; commits em português no padrão convencional
Versionamento	Versão semântica 0.x com tag por publicação (mais de 320 tags)
Ambientes	Desenvolvimento local; homologação em `viabiliza-hml.salvador.ba.gov.br`; produção em `viabiliza.salvador.ba.gov.br`
Repositório da Prefeitura	O código-fonte encontra-se no grupo da SEDUR, dentro do repositório SEMIT, com duas linhas: `homologa` e `main` (produção). A publicação é incremental e exige VPN
Hospedagem	OKD da Prefeitura; imagem Docker; stacks do Portainer para ambientes de demonstração e teste
Banco de dados	PostgreSQL com PostGIS e pgvector; migrações versionadas (191 migrations)
Parâmetros	Alteráveis em tela pelo gestor, sem deploy; credenciais criptografadas, com teste de conexão

9. CONTROLE INTEGRADO DE MUDANÇAS

Passo	Descrição	Quem
1	Pedido recebido (reunião, ofício ou mensagem) e registrado	Gerência
2	Análise de impacto: HU afetadas, PF, riscos e dependências	Gerência
3	Decisão sobre regra de negócio e prioridade	SEDUR
4	Implementação em branch própria, com testes	Equipe de desenvolvimento
5	Publicação em homologação e conferência	Gerência e SEDUR
6	Publicação em produção e conferência pelo usuário	Gerência e NTI

10. AQUISIÇÕES

Não há aquisição de licenças. A stack é de software livre (Laravel, React, PostgreSQL, PostGIS, Redis, Spatie, dompdf). Serviços externos usados: geocodificação OpenStreetMap/Nominatim e provedor de IA configurável. Hospedagem e VPN são da Prefeitura.

11. ENCERRAMENTO

O encerramento de fase ocorre com a versão em produção conferida pela SEDUR. O encerramento do projeto inclui o Termo de Entrega e Aceite (modelo padrão da Sudoeste), a entrega dos ativos essenciais (VIAB-GP-12) e a transição para suporte e manutenção.