SUDOESTE
INFORMÁTICA E CONSULTORIA

VIABILIZA – SISTEMA DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

Orçamento e Plano de Custos

Dimensionamento em pontos de função e estrutura de custos

Cliente: SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)

Fornecedor: Sudoeste Informática e Consultoria

Salvador, 03/11/2026

CONTROLE DO DOCUMENTO

Projeto	Viabiliza – Sistema de Licenciamento Eletrônico (viabilidade locacional de atividades econômicas)
Documento	Orçamento e Plano de Custos
Código	VIAB-GP-06
Versão	1.0
Data	03/11/2026
Cliente	SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)
Fornecedor	Sudoeste Informática e Consultoria – CNPJ 09.543.618/0001-72
Elaboração	Filipe Falcão – Gerência do projeto, Sudoeste Informática
Situação	Emitido para a SEDUR

HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	03/11/2026	Filipe Falcão	Emissão inicial, consolidada a partir do histórico do projeto (repositório, atas, contagem de PF e registros de entrega)

OBSERVAÇÃO SOBRE O MÉTODO

O projeto foi conduzido de forma ágil, com entregas contínuas e testes automatizados, e não seguiu ao pé da letra um plano preditivo. Este documento registra o que foi de fato praticado e consolidado a partir do repositório, das atas, da contagem de pontos de função e dos registros de entrega. Onde não houve medição (por exemplo, custo por hora), o documento diz isso em vez de estimar a posteriori. O projeto não acompanhou custo por hora; o orçamento se apoia no tamanho funcional (PF), que é a base do contrato.

SUDOESTE
INFORMÁTICA E CONSULTORIA

1. BASE DE DIMENSIONAMENTO

O tamanho do sistema é medido em pontos de função, pelo método IFPUG CPM 4.3.1 (PT-BR), contagem detalhada de desenvolvimento, com VAF 1,00 (não ajustada).

Contagem	Data	PF	HUs	Observação
Proposta comercial	23/06/2026	1.032	151	Tamanho funcional especificado
Contagem 3.3	01/10/2026	1.618	–	Baseline anterior à recontagem
Recontagem	16/10/2026	1.719	183	Vigente; +101 PF sobre a anterior

1.1 Composição da recontagem (16/10/2026)

Tipo de função	Quantidade	PF
Arquivo lógico interno (ALI)	46	361
Arquivo de interface externa (AIE)	10	50
Entrada externa (EE)	155	646
Saída externa (SE)	87	530
Consulta externa (CE)	37	132
Total	**335**	**1.719**

Conciliação: 1.618 − 171 (removidas) + 201 (novas) + 71 (saldo das alteradas) = 1.719 PF. Sem contar como arquivo referenciado os registros automáticos em log, o total seria 1.584 PF (premissa P4 da memória de cálculo).

2. ORÇAMENTO DO PROJETO

Item	Base	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Desenvolvimento do Viabiliza	PF	1.719	conforme contrato (preencher)	PF × valor unitário
Evoluções pós-produção	PF por pedido	lançamento mensal	conforme contrato (preencher)	PF × valor unitário
Gerenciamento do projeto	–	–	incluso no valor do PF	–
Homologação e implantação	–	–	incluso no valor do PF	–

Valor unitário do PF: o repositório não registra o valor contratual por ponto de função, e este documento não o estima. O campo deve ser preenchido pela área comercial com o valor da ata ou do contrato vigente. A tabela de lançamento por função está em `docs/contagem-pf/recontagem-2026-10-16/proposta-lancamento-apf-2026-10.csv`.

3. PLANO DE CUSTOS POR CATEGORIA

Categoria	Tratamento	Situação
Mão de obra de desenvolvimento	Dimensionada em PF; sem apontamento de horas	Coberta pelo valor do PF
Hospedagem e banco de dados	OKD e PostgreSQL da Prefeitura	Infraestrutura da Prefeitura; confirmar condição contratual
Licenças de software	Stack de software livre	Sem custo de licença
Geocodificação	OpenStreetMap/Nominatim; camadas oficiais da Prefeitura	Sem custo identificado

Categoria	Tratamento	Situação
Provedor de IA	Provedor configurável em tela; uso por consumo	Custo variável; a definir quem contrata e paga
WhatsApp e e-mail	Servidores e provedores configurados pela SEDUR	A confirmar com a SEDUR
Deslocamentos e treinamento	Sem registro	Não orçado

4. CONTROLE DE CUSTOS

- Mudança de escopo é dimensionada em PF antes de aprovada; a diferença entre contagens é conciliada em memória de cálculo.
- A recontagem de 16/10/2026 aumentou 101 PF (+6,2%) sobre a contagem 3.3, com 44 funções novas e 37 removidas.
- A diferença para a proposta de 23/06 (1.032 PF) reflete o crescimento de escopo (151 para 183 HUs) e o nível de detalhe da contagem; deve ser conciliada com o contrato.
- O relatório de status registra o custo como não acompanhado por hora e traz o avanço físico por fase e por versão publicada.

5. RESERVAS E PREMISSAS

- Integrações que dependem de terceiros (GIS, SEFAZ, JUCEB, gov.br) podem exigir esforço adicional não previsto na contagem original.
- Mudanças de regra definidas pela SEDUR depois da homologação seguem o fluxo de pedido evolutivo e são cobradas por PF.