SUDOESTE
INFORMÁTICA E CONSULTORIA

VIABILIZA – SISTEMA DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

Matriz de Riscos

Registro de riscos do projeto

Cliente: SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)

Fornecedor: Sudoeste Informática e Consultoria

Salvador, 03/11/2026

CONTROLE DO DOCUMENTO

Projeto	Viabiliza – Sistema de Licenciamento Eletrônico (viabilidade locacional de atividades econômicas)
Documento	Matriz de Riscos
Código	VIAB-GP-07
Versão	1.0
Data	03/11/2026
Cliente	SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)
Fornecedor	Sudoeste Informática e Consultoria – CNPJ 09.543.618/0001-72
Elaboração	Filipe Falcão – Gerência do projeto, Sudoeste Informática
Situação	Emitido para a SEDUR

HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	03/11/2026	Filipe Falcão	Emissão inicial, consolidada a partir do histórico do projeto (repositório, atas, contagem de PF e registros de entrega)

OBSERVAÇÃO SOBRE O MÉTODO

O projeto foi conduzido de forma ágil, com entregas contínuas e testes automatizados, e não seguiu ao pé da letra um plano preditivo. Este documento registra o que foi de fato praticado e consolidado a partir do repositório, das atas, da contagem de pontos de função e dos registros de entrega. Onde não houve medição (por exemplo, custo por hora), o documento diz isso em vez de estimar a posteriori.

1. ESCALAS

Nível	Probabilidade	Impacto
Alta	Mais de 60%; já está ocorrendo	Impede a operação ou paralisa uma entrega
Média	Entre 30% e 60%	Degrada o resultado ou exige retrabalho relevante
Baixa	Menos de 30%	Efeito pequeno e contornável

Severidade = combinação de probabilidade e impacto. As avaliações refletem o julgamento da gerência do projeto em 03/11/2026.

2. REGISTRO DE RISCOS

ID	Risco	Prob.	Imp.	Resposta	Dono	Situação
R01	Fonte GIS oficial (GeoServer e SEMAP) bloqueada por firewall ou sem token	Alta	Alta	Fontes alternativas (Overture, Microsoft, IA de contorno) na ordem definida; legenda indica a fonte; validação do ponto da inscrição contra o eixo; token SEMAP já suportado no código	SEDUR / NTI	Parcialmente mitigado
R02	JUCEB não envia solicitante nem estado anterior da atividade	Alta	Média	Solicitante nulo aceito, criado por conta da integração; alteração de atividade sem base mantém o padrão da SEDUR	Sudoeste	Mitigado
R03	Dados do REGIN incompletos ou incorretos (ex.: CODIGO_AREA)	Média	Média	Reenvio corretivo de 2.749 processos com área 70; comando de verificação em modo simulado; segredo, lista de IPs e limite no endpoint	Sudoeste	Mitigado
R04	Divergência entre as linhas `homologa` e `main` do SEMIT e publicação incremental	Média	Alta	Cópia de arquivos com mescla de três vias, tag por versão, conferência após publicar	Sudoeste	Em controle
R05	Publicação e repositório dependem de VPN da Prefeitura	Média	Média	Publicação centralizada na sessão principal; solicitação de acesso por ofício	Sudoeste / NTI	Aberto
R06	API do legado Simplifica sem rota de entrada em produção	Alta	Média	Rede ou Helm publica a API, ou a web repassa `/v1`	NTI	Aberto
R07	Credenciamento gov.br pendente	Média	Baixa	Funcionalidade pronta e desligada; entrada atual pelo Portal de Serviços (SSO)	SEDUR	Aberto
R08	Regras de negócio sem definição (ZCLMu, sede de escritório virtual, exclusão sem inclusão, Quadro 11 e 11B)	Alta	Média	Itens a definir com a SEDUR; padrão da SEDUR mantido enquanto não houver regra; decisão por ata	SEDUR	Aberto
R09	Exposição de dados pessoais em camada pública do ArcGIS municipal	Média	Alta	Notificação inicial ao controlador emitida em 02/10/2026; minimização de dados e trilha de auditoria; monitoramento LGPD no sistema	SEDUR / DPO	Aberto
R10	Variação do tamanho funcional (1.032, 1.618, 1.719 PF) e disputa de valor	Média	Média	Memória de cálculo, rastreabilidade HU × função e conciliação formal	Sudoeste	Em controle
R11	Concentração do conhecimento técnico em poucas pessoas	Média	Alta	Documentação de arquitetura e deploy; ativos essenciais entregues à SEDUR; testes automatizados	Sudoeste	Em controle
R12	Dependência de provedor de IA e falta de dados rotulados e base legal (DPA)	Média	Baixa	IA só como apoio revisável; provedor configurável; modelo de contorno próprio	SEDUR / DPO	Aberto
R13	Falha no deploy do Portal de Serviços e do SAD (pod não troca)	Média	Média	Reexecução do job do pipeline resolve; confirmação do usuário após cada deploy	NTI	Em controle
R14	Mudança frequente de requisitos após homologação	Média	Média	Controle de mudanças com dimensionamento em PF e prioridade pela SEDUR	Gerência	Em controle

3. MAPA DE CALOR

Impacto \ Probabilidade	Baixa	Média	Alta
Alta		R04, R09, R11	R01
Média		R03, R05, R10, R13, R14	R02, R06, R08
Baixa		R07, R12	

4. ROTINA DE REVISÃO

A matriz é revisada a cada ciclo de entrega e antes de cada relatório de status. Risco novo entra com dono e resposta; risco encerrado permanece registrado por um ciclo.