SUDOESTE
INFORMÁTICA E CONSULTORIA

VIABILIZA – SISTEMA DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

Relatório de Status

Relatório de desempenho do projeto – 24/06/2026 a 03/11/2026

Cliente: SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)

Fornecedor: Sudoeste Informática e Consultoria

Salvador, 03/11/2026

CONTROLE DO DOCUMENTO

Projeto	Viabiliza – Sistema de Licenciamento Eletrônico (viabilidade locacional de atividades econômicas)
Documento	Relatório de Status
Código	VIAB-GP-10
Versão	1.0
Data	03/11/2026
Cliente	SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)
Fornecedor	Sudoeste Informática e Consultoria – CNPJ 09.543.618/0001-72
Elaboração	Filipe Falcão – Gerência do projeto, Sudoeste Informática
Situação	Emitido para a SEDUR

HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	03/11/2026	Filipe Falcão	Emissão inicial, consolidada a partir do histórico do projeto (repositório, atas, contagem de PF e registros de entrega)

OBSERVAÇÃO SOBRE O MÉTODO

O projeto foi conduzido de forma ágil, com entregas contínuas e testes automatizados, e não seguiu ao pé da letra um plano preditivo. Este documento registra o que foi de fato praticado e consolidado a partir do repositório, das atas, da contagem de pontos de função e dos registros de entrega. Onde não houve medição (por exemplo, custo por hora), o documento diz isso em vez de estimar a posteriori.

Cliente	SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)
Período coberto	24/06/2026 a 03/11/2026 (anterior: 09/06/2026 a 23/06/2026)
Data do relatório	03/11/2026
Estado do sistema	Em produção em `viabiliza.salvador.ba.gov.br`, versão 0.147
Status geral	**AMARELO** – sistema em produção e estável; pendências dependem de definições e acessos externos

1. RESUMO EXECUTIVO

O Viabiliza entrou em produção em outubro de 2026, junto com o Portal de Serviços da SEDUR (renovação, consulta de processo e resposta a convite). Foram entregues as integrações com o REGIN (recebimento dos processos da JUCEB) e com a SEFAZ (consulta de TVL com autenticação por usuário e senha). O tamanho funcional, recontado em 16/10, é de 1.719 PF para 183 histórias de usuário. O risco restante é de dependência externa: fonte GIS oficial, rota da API do legado Simplifica e regras de negócio ainda sem definição.

2. PAINEL DE SAÚDE

Dimensão	Status	Observação
Escopo	Verde	183 HUs; crescimento de 151 para 183 desde a proposta, tratado como mudança com dimensionamento em PF
Cronograma	Amarelo	Entregas do núcleo no prazo (junho); itens de integração e GIS dependem de terceiros
Qualidade	Verde	Desenvolvimento orientado a testes; 664 arquivos de teste e 4.229 métodos; ciclo de correções de homologação em 21/09
Riscos e dependências	Amarelo	Três riscos altos abertos (R01, R06, R08); ver Matriz de Riscos
Custo	n/d	Sem acompanhamento por hora; controle por PF (VIAB-GP-06)

3. MARCOS DO PERÍODO

Data	Realizado
16/07/2026	Reunião com a SEDUR sobre escritório virtual, relatórios e envio para análise
18/08/2026	Reunião com a SEFAZ e definição do contrato da consulta de TVL
19/08/2026	Sistema renomeado para Viabiliza
17/09/2026	API de recebimento do REGIN publicada
21/09/2026	Ciclo de correções de homologação (cartões de decisão do analista, fundamentação por decreto e finalização)
25/09/2026	Ofício de registro do endpoint do REGIN
28/09/2026	Renovação de viabilidade no portal
01/10/2026	Contagem 3.3 de PF: 1.618
16/10/2026	Recontagem de PF: 1.719
19 e 20/10/2026	Renumeração das HUs (retaguarda e portal) e quatro HUs novas
23/10/2026	Ponto da inscrição imobiliária conferido contra o eixo da via, com plano B por endereço
24/10/2026	Fichas de análise por analista e histórico de tramitação (HU.183); modelo de IA para contorno do lote em uso

Data	Realizado
27 e 28/10/2026	Portal de Serviços e Viabiliza em produção
28/10/2026	Consulta de TVL pela SEFAZ publicada; 2.749 processos reenviados ao REGIN com a área correta
29/10/2026	Envio da viabilidade à SEFAZ removido; a SEFAZ consulta a TVL pela API

4. REALIZAÇÕES DO PERÍODO

- **Entrada de processos:** recebimento do REGIN com proteção (segredo, lista de IPs, limite) e solicitante nulo aceito quando a JUCEB não envia.
- **Portal do cidadão:** renovação, consulta de processo e resposta a convite, com entrada pelo Portal de Serviços e interruptor por serviço em Parâmetros.
- **Território:** zona do imóvel pela maior porção, ponto da inscrição validado, polígono complementar por edificações (desligado por padrão) e contorno do lote por IA.
- **Análise:** fichas por analista, histórico de tramitação, distribuição e redistribuição de processos em vistoria ou convite.
- **Integração SEFAZ:** consulta de TVL com token de 60 minutos e documentação Swagger.
- **Dimensionamento:** recontagem com memória de cálculo e rastreabilidade entre HUs e funções.

5. MÉTRICAS DO PRODUTO (03/11/2026)

Indicador	Valor
Histórias de usuário	183
Tamanho funcional	1.719 PF
Commits no repositório	1.706
Versões publicadas (tags)	327
Models / migrations / controllers	89 / 191 / 112
Páginas do front-end	114
Linhas de código (app, front-end, rotas, banco)	177.804
Linhas de teste	111.398
Arquivos de teste / métodos de teste	664 / 4.229

6. BLOQUEIOS E PENDÊNCIAS PRINCIPAIS

Sev.	Pendência	Impacto	Dono	Ação necessária
Alta	Fonte GIS oficial (GeoServer/SEMAP) sem acesso ou token	Zona e lote dependem de fontes alternativas	SEDUR / NTI	Liberar rede e entregar o token do SEMAP
Alta	API do legado Simplifica sem rota de entrada em produção	Consulta ao legado fora do ar	NTI	Publicar a API ou repassar `/v1` pela web
Alta	Regras sem definição: zona linear (ZCLMu), sede de escritório virtual, exclusão sem inclusão	Decisão segue o padrão atual	SEDUR	Definir a regra em ata
Média	Credenciamento gov.br	Login gov.br pronto e desligado	SEDUR	Assinar o termo de adesão
Média	Dados rotulados e base legal (DPA) para IA	Limita a evolução do assistente	SEDUR / DPO	Fornecer dados e definições

Sev.	Pendência	Impacto	Dono	Ação necessária
Média	Planilhas oficiais vigentes dos quadros da LOUOS	Sistema opera com dados públicos	SEDUR	Entregar planilhas vigentes

7. PRÓXIMOS PASSOS

- Definir o backlog com a SEDUR em reunião de priorização (VIAB-GP-11).
- Acompanhar o uso em produção e tratar os pedidos de ajuste pela ordem acordada.

8. DECISÕES NECESSÁRIAS DA SEDUR

- Regra da zona linear (ZCLMu) e do lote lindeiro.
- Tratamento da sede de escritório virtual e da alteração só com exclusão de atividade.
- Indicação do patrocinador e da equipe de infraestrutura para a matriz RACI.
- Confirmação do valor unitário do PF para o orçamento (VIAB-GP-06).