VIABILIZA – SISTEMA DE LICENCIAMENTO ELETRÔNICO

Backlog do Produto

Itens a priorizar com a SEDUR

Cliente: SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)

Fornecedor: Sudoeste Informática e Consultoria

Salvador, 03/11/2026

CONTROLE DO DOCUMENTO

Projeto	Viabiliza – Sistema de Licenciamento Eletrônico (viabilidade locacional de atividades econômicas)
Documento	Backlog do Produto
Código	VIAB-GP-11
Versão	1.0
Data	03/11/2026
Cliente	SEDUR – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Prefeitura de Salvador)
Fornecedor	Sudoeste Informática e Consultoria – CNPJ 09.543.618/0001-72
Elaboração	Filipe Falcão – Gerência do projeto, Sudoeste Informática
Situação	Emitido para a SEDUR

HISTÓRICO DE VERSÕES

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	03/11/2026	Filipe Falcão	Emissão inicial, consolidada a partir do histórico do projeto (repositório, atas, contagem de PF e registros de entrega)

OBSERVAÇÃO SOBRE O MÉTODO

O projeto foi conduzido de forma ágil, com entregas contínuas e testes automatizados, e não seguiu ao pé da letra um plano preditivo. Este documento registra o que foi de fato praticado e consolidado a partir do repositório, das atas, da contagem de pontos de função e dos registros de entrega. Onde não houve medição (por exemplo, custo por hora), o documento diz isso em vez de estimar a posteriori.

1. SITUAÇÃO DO BACKLOG

O backlog do produto está **a definir com a SEDUR**. Os itens, a prioridade e a ordem de execução serão acordados em reunião de priorização, com a usuária-chave da SEDUR, e registrados em ata.

2. REFERÊNCIA DE REQUISITOS

O catálogo de histórias de usuário vigente (HU.001 a HU.183), com objetivo, regras de negócio e critérios de aceite de cada uma, está em `docs/requisitos/hus`. O escopo atual está na Declaração de Escopo (VIAB-GP-02).

3. CRITÉRIOS DE PRONTO

- Critérios de aceite da HU cobertos por teste automatizado.
- Funciona de ponta a ponta com dados reais, sem fachada.
- Homologado pela SEDUR e publicado em produção.
- Auditoria e permissões da HU implementadas.

4. GESTÃO DO BACKLOG

Itens novos entram como HU ou como alteração de HU, com dimensionamento em PF. A ordem de execução considera a dependência externa: o que depende de terceiros fica no fim da fila até o acesso ou a definição chegar.